



नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय



प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मुस्ताङ

आ.व. २०८१/८२ को दोश्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति
समिक्षा

कृषि मूलश्चः जीवनम्



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



वाली विशेषको जोन/सुपर जोन (संख्या):

क्र. सं.	प. का. ए.	जोन/सुपरजोन	बाली/वस्तु	शुरुवात वर्ष	परियोजना शुरुवात हुँदाको क्षेत्रफल	हालको क्षेत्रफल/संख्या	बृद्धि %	कैफियत
१	मुस्ताङ	जोन	स्याउ	२०७५	१०५०	१४००	३३.३३	
२	मुस्ताङ	जोन	सुन्तला	२०७५	७०१	१०३०	४६.९३	
३	मुस्ताङ	जोन	आलु	२०८१	४५९	४५९	०	मुस्ताङ
४	मुस्ताङ	जोन	बंगुर	२०७६	९६ (माउ संख्या)	५२७	४४८.९५	
५	मुस्ताङ	जोन	च्याङ्ग्रा	२०७८	१०१० माउ	१२६४७	११५२	
६	मुस्ताङ	जोन	आलु	२०७८	१२९ हे.	४१०	२१७	म्याग्दी

कृषि मूलश्च: जीवनम्



जोन/सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्र

जोन/सुपरजोन	कार्यक्षेत्र
स्याउ जोन	थासाङ गा.पा. को वडा नं. ३, ४ र ५ बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्र
सुन्तला जोन	म्याग्दी जिल्ला (बे.न.पा., मंगला गा.पा., रघुगंगा गा.पा., अन्नपूर्ण गा.पा.) पर्वत जिल्ला (जलजला गा.पा.) बाग्लुङ जिल्ला (बाग्लुङ न.पा., काठेखोला गा.पा.)
आलु जोन (म्याग्दी)	म्याग्दी जिल्ला (अन्नपूर्ण गा.पा., रघुगंगा गा.पा.-५, ६, ७, ८ र वेनी नगरपालिका-१०)
बंगुर जोन	म्याग्दी जिल्लाको सम्पूर्ण गा.पा. (मुख्य सडक छोएको वडाहरु)
च्याङ्ग्रा जोन	मुस्ताङ जिल्ला (लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाँ.पा.)
आलु जोन मुस्ताङ	मुस्ताङ जिल्ला थासाङ गा.पा., घरपझोङ गा.पा., बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गा.पा., लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.पा., लोमान्थाङ गा.पा. का वडा



**सुन्तला जोनको
कार्यक्षेत्र**



1: जीवनम्




बंगुर जोनको कार्यक्षेत्र



जिल्ला १
गा.पा. ६
वडा ३३

कृषि मूलश्चः जीवनम्





कृषि मूलश्चः जीवनम्





स्याउ जोनको कार्यक्षेत्र



जिल्ला १
गा.पा. ५
वडा २१

पृथ्वी न्यासः न्यासः



च्यांग्रा जोनको कार्यक्षेत्र



मस्ताङ्ग जिल्ला



जिल्ला १
गा.पा. ३
वडा ११






आलु जोन मुस्ताङ को कार्यक्षेत्र



जिल्ला १
गा.पा. ५
वडा २५



कृषि मूलश्च: जीवनम्



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



1. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरु:

मुस्ताङ:- स्याउ, च्याङ्ग्रा, आलु, याक चोरी, उवा/जौ

म्याग्दी जिल्ला: सुन्तला, बंगुर, आलु, बाख्रा, तरकारी

2. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरुको जिल्लाबाट बाहिर गएको अवस्था:

बालि वस्तु	निर्यात परिमाण	औषत मुल्य रु	कैफियत
स्याउ	6596 मे.टन	120 प्रति के.जि.	
च्याङ्ग्रा	10000 वटा	३5,००० प्रति गोटा	
आलु (मुस्ताङ)	5736.6 मे टन	२०० प्रति पाथि (प्रति पाथि ३ के जि)	
सुन्तला	४३०३.१२ मे. टन	७० प्रति केजी	
आलु म्याग्दी	१५००० मे.टन	३५ प्रति केजी (आ.व. २०८०/८१)	यो वर्षको उत्पादन तथा बिक्री हुन बाँकी
बंगुर	३० किन्टल मासु/१०० पाठापाठी	६०० प्रति के.जी./ ७००० प्रति गोटा	


कृषि मूलश्च: जीवनम्



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट बिनियोजन र खर्चको विवरण (YEAR WISE)

बजेट रु.
लाखमा

■ बजेट ■ खर्च



कृषि मूलश्चः जीवनम्



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु मुस्ताङ



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
१.	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण सुधार	संख्या	०	०	७	१३	१०	६	३६	जोन क्षेत्रभित्र सिंचाइका लागि पोखरी, कूलो निर्माण, पाइप, थोपा सिंचाइ (थप २२० रोपनीमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
२.	कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग (मिनी टिलर/पावर टिलर)	संख्या	०	२७	१५	२३	१२	१४	९१	स्याउ जोन अन्तर्गतका कृषकहरुलाई वितरण गरिएको
३.	साना मेशिनरी औजार उपकरण	संख्या	१६०	३०९	१३३	१७९	१२२	११९	१०२२	२४४ सिकेचर, १४० करौंती, ४६ सुकुटी मेशिन, ७१ पिकर, ६३ क्लिपर, ३ ग्रेडीङ्ग मेशिन, ८८ घाँस काट्ने मेशिन, ८५ तराजु, ८२ पावर स्प्रे, ३८ फुट स्प्रे, १७ ठुलो सिकेचर, २३ हेन्ड स्प्रे, ६२ मोटर स्प्रे, ४८ वाल्टिन, १० रिफ्रेक्टोमिटर र २ ड्राइ मेशिन
४.	प्याकेजिङ्ग/लेवालिङ्ग	पटक	१	१	१	१	१	०	५	कार्टुन तथा क्रेट वितरण
५.	कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या	०	०	२	१	२	१	६	धमाङ्, मार्फा, खिङ्गा, कागवेनी र घोरपझोङ्ग गरी ६ वटा ६७ टन क्षमताको कोल्डरुम स्थापना भएको।



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु मुस्ताङ



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
५.	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम	पटक	०	०	१	०	०	०	१	कोबाङ, मुस्ताङको शिक्षालयमा तरकारी खेती, आलु खेती तथा आलु चिप्स बनाउने सम्बन्धी कार्यक्रम सन्चालन भएको।
६.	नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	१	०	२	०	०	३	स्याङ्को बेर्ना उत्पादनको ३ वटा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना भएका
७.	खोर निर्माण सुधार सहयोग	संख्या	०	०	०	७	१०	७	२४	बारागुङ र लोधेकर दामोदरकुण्ड गा. पा.मा २४ वटा च्याङ्ग्रा गोठ सुधार गरिएको।
८.	पशु नश्ल स्रोत केन्द्र निर्माण	संख्या	०	०	०	१	२	२	५	बारागुङ, लोधेकर र लोमान्थाङ गा.पा.मा ५ वटा पशु नश्ल स्रोत केन्द्र निर्माण भएको।

कृषि मूलश्र्व: जावनम्



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (म्याग्दी)



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
१.	कृषि यान्त्रिकरण (मिनीटिलर/पावर टिलर)	संख्या	४२	०	४०	४०	२०	२९	१७१	आलुजोन तर्फ २६ र सुन्तला तर्फ १४५ वटा मिनीटिलर वितरण भएको
२.	साना मेशिनरी औजार उपकरण	संख्या	३७	३२५	४४	१४४	४७	३३	६३०	१२२ पावर स्प्रे, ७७ भर्याङ्ग, १९ ग्रास कटर, २ हेन्ड स्प्रे, ४९ मोटर स्प्रे, २०४ सिकेचर, प्रुनिङ्ग स १५०, दाना बनाउने मिल ४१ र ३७ डिजिटल तराजु वितरण
३.	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या	०	९	२१	१९	१८	१०	७७	ट्याङ्की निर्माण पोखरी निर्माण र पाइप वितरण (थप ४२० रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
४.	कृषि बजार भण्डारण प्रशोधन उद्योग	संख्या	०	०	०	१	२	२	५	१० टन भण्डारण क्षमताका ४ वटा कोल्ड स्टोर र १ वटा रस्टिक स्टोर स्थापना



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (म्याग्दी)



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
५	नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	४	५	२	३	०	१४	स्क्रीन हाउस निर्माण र विरुवा उत्पादन
६.	पशु नश्लश्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	०	१	१	३	१	६	६ वटा पशु नश्लश्रोत केन्द्र निर्माण भएको।
७.	खोर सुधार (बंगुर)	संख्या	०	१२	०	७	८	९	३६	३६ वटा खोर निर्माण सुधार भएको
८.	मासु पसल सुधार निर्माण	संख्या	०	३	२	१	२	२	१०	१० वटा मासुपसल सुधार भएको
९.	प्राविधिक शिक्षालय	संख्या	०	०	१	१	०	०	२	म्याग्दी र बागलुङ्ग जिल्लामा १/१ गरी जम्मा २ वटा
१०.	प्याकेजिङ्ग/लेवलिङ्ग	पटक	०	०	१	०	१	०	२	८७५ प्लास्टिक क्रेट वितरण भएको

कृषि मूलश्चः जीवनम्



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र सं.	कार्यक्रम को नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
९.	क्षेत्र विस्तार हे. (मुस्ताङ्ग तथा म्याग्दी)									
	स्याउ	हे.	०	१३.७	१२.६	१०	१०	०	४६.३	१९८४० कलमी स्याउ विरुवा वितरण
	आलु	हे.	०	०	०	७	५	१०	२२	४०००० के.जी उन्नत आलु बीउ वितरण
	सुन्तला	हे.	८०	१८३	६९	२०	१.५	०	३५३.५	सुन्तलाका कलमी तथा विजु विरुवा गरी जम्मा ७००० विरुवा वितरण ।
	HDP स्याउ	हे.	०	२	४	०	०	०	६	१८००० HDP स्याउ विरुवा वितरण भएको ।

कृषि मूलश्चः जीवनम्



बिगतका आ.व.हरुमा परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन (Transformation):



- स्याउको भण्डारण पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अनुरूप कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरी बजार लैजादा स्याउको 100% सम्म मुल्य अभिवृद्धि भएको हुनाले कोल्ड स्टोरेजको महत्व बढेको छ। जस अनुसार हाल सम्म **परियोजना क्षेत्रमा ९ वटा कोल्डरुम** (जम्मा ६७ मे.टन क्षमताको) निर्माण भईसकेका छन र चालु आ.व. मा पनि थप हुने अवस्था रहेको छ ।
- **उच्च घनत्व स्याउ खेतीमा** कृषकहरु आकर्षित रहेका जसले स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको। आ.व. २०८०/८१ मा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन नभएको ।
- परियोजनाको सहयोगमा **सुन्तलाजात विरुवा उत्पादनको लागी स्क्रीन हाउस निर्माण** भई गुणस्तरिय **सुन्तलाजात फलफुल विरुवामा जोन क्षेत्र आत्मनिर्भर** भई अन्य जिल्लाहरुमा समेत विरुवा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिएको। सुन्तलाजोनको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य वृद्धी भै उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा वृद्धी भएको
- बंगुरमा देखिएको अफ्रिकन स्वाइन फिवर महामारी पश्चात पाठापाठीको अत्याधिक माग देखिएकोमा पशु नश्ल श्रोत केन्द्र मार्फत उत्पादन बाट माग सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको ।
- च्यांग्रा पशमीनाको गुणस्तर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा **वृद्धी हुँदै गएको** ।



बिगतका आ.व.हरुमा परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन (Transformation):



जिल्ला	कार्यक्रमको नाम	संचालित प्रमुख कार्यक्रमका उपलब्धी	आयात प्रतिस्थापन । निर्यात प्रबर्द्धनमा जोन सुपरजोनको योगदान	पुष्ट्याइँका आधार	मुल्य श्रृंखलामा पुगेको योगदान
मुस्ताङ्ग	कृषि बजार, भण्डारण पुर्वाधार, प्रशोधन उद्योग स्थापना	६७ टन क्षमताको कोल्डरुम स्थापना भै स्याउको प्रतिकेजी मुल्यमा संचालन खर्चकटाइ रु २५।०० मुनाफा वढ्दा र ७० प्रतिशत क्षमतामा स्याउ भण्डारण हुँदा वार्षिक कृषकहरुलाइ रु १,७५,००,०००।०० थप मुनाफा भैरहेको।लाभान्वित ६६, थप पुर्ण रोजगारी २८, आंशीक रोजगारी ४२	हाल देशभरी आन्तरीक उत्पादन नपुग भै आयातित स्याउ विक्री हुने गरेकोमा यस जोनबाट मात्रै वार्षिक ६८७५ मे.ट. स्याउ उत्पादन भै ६५९६ मेट्रीक टन स्याउ जिल्लावाहिर निकासी हुँदा कुल राष्ट्रिय उत्पादन ५३००० मे.टनमा एउटै जिल्लाले करीब १३ प्रतिशत योगदान गरेको	कृषकको सम्पर्क नम्बरसहितको प्रतिवेदन, स्थलगत अवलोकन, अन्तर्वार्ता, तथा कृषि ज्ञान केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणीज्य संघलगायतका विविध प्रकाशनहरु	स्याउले दुइगुनासम्म मुल्य प्राप्त गरेको र ब्रान्डी, सुकुटी, माडा, क्यान्डी आदी वर्षैभरी उत्पादन गर्न सम्भव भएको, १३००० गोटा कार्टुन वितरण हुँदा पोष्ट हाभेष्ट लस न्युन भएको
	नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	स्याउका विरुवा उत्पादन गर्नका लागि कम्तिमा ४०००० कलमी विरुवा उत्पादन क्षमताको नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना भएको हुनेछ ।	जिल्लाभरीमा वार्षिक ४०००० कलमी विरुवाको आयात प्रतिस्थापन हुने	सम्बन्धित कृषकको सम्पर्क नम्बरसहितको विस्तृत जानकारी तथा माथिका आधारहरु	स्वस्थ र गुणस्तरीय वेर्नामार्फत् अप्रत्यक्ष योगदान

कृषि मूलश्चः जीवनम्



बिगतका आ.व.हरुमा परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन (Transformation): सम्बन्धित तस्बिरहरु



होमपेज

समाचार

बिजनेस

जीवनशैली

मनोरञ्जन

विचार

खेलकुद

अन्य

पात्रो

सेयर
मार्केट्स

२८ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कभर स्टोरी :



नेपाली स्याउ किसानको हाँसिलो अनुहार : कमाइ पुग्यो डेढ अर्ब माथि



AP1TV
October 28

मुस्ताङबाट ८२ करोड रुपैयाँको स्याउ निकासी | AP REPORT | AP1 HD



BIZKHABAR.COM

चिस्यान गृह बनेपछि स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्या
हट्यो, बेमौसममा दोब्बर बढी मूल्य पर्ने

कृषि मूलश्वः जीवनम्



प्रतिनिधि सफलताको कथा



- उद्यमीको नाम: ज्ञानु थकाली
- ठेगाना: घरपजोड ५ सम्ले, मुस्ताङ
- सहयोग पूर्वको अवस्था: न्युन मुल्यमा स्याउ विक्री गर्नुपर्ने र १ जनाको मात्रै पुर्ण रोजगारी भएको अवस्था,
- उपलब्ध गराइएको सहयोग: Dryer machine तथा तालिममा सिफारिश,
- सहयोग पश्चात्को उपलब्धी: थप १ जनाको पुर्ण एवम् थप २ जनाको आंशिक रोजगारी, बार्षिक कारोबार रकममा वृद्धि ३ लाख रुपैयाँ, उत्पादित वस्तुहरु: स्याउको माडा, स्याउको विभिन्न प्रकारका क्यान्डीहरु तथा स्याउको सुकुटी

कृषि मूलश्च: जीवनम्





प्रतिनिधि सफलताको कथा



- उद्यमीको नाम: खिम बहादुर पुन
- ठेगाना: बेनी नगरपालिका ३ भकिम्ली
- ४० वर्ष उमेरका पुन ३ वर्ष इराक बसेपछि नेपाल फर्केर कृषि कर्म सुरु
- २०७५/७६ देखि परियोजना अन्तर्गत सुन्तला जोनमा आवद्ध
- २०७६/७७ देखि बंगुर जोनमा आबद्ध भई १० बंगुरवाट बंगुर पालन सुरु गरी ९६ बंगुर रहेका
- प्राप्त सहयोग: सुन्तला तर्फ साना सिंचाई तथा बगैँचा व्यवस्थापन तथा बंगुर तर्फ खोर सुधार, नश्ल श्रोत केन्द्र स्थापना, खोर सुधार, नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम
- उपलब्धि:- वार्षिक आम्दानीमा ६ देखि ७ लाख सम्म वृद्धि भएको आगामी दिनमा थप बढ्दै जाने अनुमान रहेको र ३/४ जनालाई रोजगार दिनेसम्म योजना रहेको



कृषि मूलशचः जीवनम

- यस वर्ष रु ६५०० को दरले १९ वटा पाठापाठी तगैलङ्ग विक्री गर्नभएको



प्रतिनिधि सफलताको कथा

उद्यमीको नाम: खिम बहादुर पुन



कृषि मूलश्च: जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ मा सुचिकृत संस्थाहरुको विवरण (सहकारी/समूह/कृषि उद्यमी/कम्पनी/ प्राविधिक शिक्षालय)



जोन	चालु आ व २०८१/०८२ मा थप सुचिकृत				
	सहकारी	समूह	निजि उद्यमी	जम्मा	प्राविधिक शिक्षालय
सुन्तला	३	१	३०	३४	१ म्याग्दी
बंगुर	०	२	३	५	
आलु म्याग्दी	०	६	४	१०	
स्याउ	०	३	३८	४१	१ मुस्ताङ
च्यांग्रा	०	२	३०	३२	
आलु मुस्ताङ	३	६	५७	६६	
जम्मा	६	२०	१६२	१८८	१९०

कृषि मूलश्चः जीवनम्



जोन तथा सुपरजोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था (क्रप कटिङको आधारमा)

क्र सं	बालीको नाम	उत्पादकत्व	राष्ट्रिय उत्पादकत्व
१	सुन्तला	१२.८	९.८५
२	स्याउ	११.९	८.५१
३	आलु	१८.३८	

कृषि मूलश्च: जीवनम्



यस आ.व. २०८१/८२ मा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु



क्र.स.	प्राथमिकताका कार्यक्रमको नाम	एकाइ	लक्ष्य	बजेट	हाल सम्मको प्रगति
१	कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या	७	१०३	सम्झौता हुँदै
२	पशु नश्ल स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	१	११.९	सम्झौता हुँदै
३	खोर सुधार सहयोग	संख्या	१०	३०	सम्झौता हुँदै
४	कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	पटक	५	५५	सम्झौता हुँदै
५	पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम	संख्या	४०	२०	सम्झौता हुँदै
६	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या	५९	११८	सम्झौता हुँदै
७	नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	१	४.२५	सम्झौता हुँदै

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ अवधिका मुख्य मुख्य अपेक्षित उपलब्धिहरु (कार्यक्रमको मात्र)



क्र.सं	क्रियाकलाप	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१	कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	प.का.ए. अन्तर्गत जम्मा ७ वटा (कम्तिमा १० मे.टन क्षमताका) कोल्ड स्टोर तथा रस्टिक स्टोर जस्ता भण्डारण पूर्वाधारको निर्माण भएको हुनेछ
२	पशु नश्ल स्रोत केन्द्र स्थापना	मुस्ताङमा कम्तिमा १०० माउ क्षमताको १ वटा नश्ल श्रोत केन्द्र निर्माण भएको हुनेछ
३	खोर सुधार सहयोग	च्याङ्ग्रा पालनको लागि मुस्ताङमा १० वटा वटा खोरहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नती भएको हुनेछ
४	सिँचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	मुस्ताङ र म्याग्दीका आलु, सुन्तला र स्याउ जोन क्षेत्रमा ५९ वटा साना सिँचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार भएको हुनेछ जसबाट थप ३८२ रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगेको हुनेछ।
५	नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	स्याउका विरुवा उत्पादन गर्नका लागि कम्तिमा १०००० कलमी विरुवा उत्पादन क्षमताको नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना भएको हुनेछ ।
६	पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम	बंगुर र च्याङ्ग्रामा ४० संख्यामा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुनेछ।

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण



क्र.स.	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	दोस्रो त्रैमासिक भारित प्रगति		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा
१	मुस्ताङ्ग	०	५९.८९	५९.८९

कृषि मूलश्च: जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ दोस्रो त्रैमासिक बित्तीय प्रगति विवरण



(रु लाख)

क्र.स .	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	दोस्रो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक		
		विनियोजन			खर्च			बित्तीय प्रगती प्रतिशत		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा
1	मुस्ताङ	०	६६.४८	६६.४८	०	४३.६९	४३.६९	०	६५.७२	६५.७२

कृषि मूलश्च: जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ अर्धवार्षिक भारित प्रगति विवरण



क्र.स.	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	अर्धवार्षिक भारित प्रगति		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा
१	मुस्ताङ	८५.६४	६७.१	६८.८६

कृषि मूलश्च: जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण



(रु लाख)

क्र.स .	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	अर्ध-वार्षिक			अर्ध-वार्षिक			अर्ध-वार्षिक		
		विनियोजन			खर्च			बित्तीय प्रगती प्रतिशत		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा
१	मुस्ताङ	१४	१३६.२८	१५०.२८	०	८०.७७	८०.७७	०	५३.७५	५३.७५

वार्षिक विनियोजनको तुलनामा हाल सम्मको बित्तीय प्रगति प्रतिशत=११.२४%

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु अनुदान कार्यक्रमको मात्र)



क्र.सं	सम्पन्न क्रियाकलाप	उपलब्धिहरु
१	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ्ग)	स्याउ, आलु तथा सुन्तलाका १५/१५ जना कृषकहरुको बगैचाको क्रप कटिङ्ग गरिएको।
२	प्याकेजिङ्ग, लेवालिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षती नियन्त्रण कार्यक्रम	स्याउ जोन तर्फका ४२ वटा फर्म/समूह/सहकारी लाभान्वित भएका । कुल १३००० स्याउ कार्टुन वितरण गरिएको ।
३	६ वटै जोन विकास कार्यक्रमको सबै कार्यक्रमहरुको छनोट कार्य सकिएको र सम्झौता भैरहेको ।	

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिका रोजगारी सृजनाको अवस्था



प.का.ए मुस्ताङ	आंशिक रोजगारी	पूर्ण रोजगारी	जम्मा
मुस्ताङ	१४०	८२	२२३
म्याग्दी	५६	४२	९८
जम्मा	१९६	१२४	३२१

कृषि मूलश्चः जीवनम्



अर्धवार्षिक अवधिको लाभान्वित जनसंख्या (आ.व. २०८१/८२)

प. का. ए	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	युवा	कूल जम्मा
मुस्ताङ्ग	४४	१९६	२७९	३१	२४८		१०५	२७९
प्रा. ए. म्याग्दी	३५	७६	१११	१०	४९	५२	८६	१११
जम्मा	७९	२७२	३९०	४१	७७	५२	१९१	३९०

कृषि मूलश्चः जीवनम्



अर्धवार्षिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	स्याउ जोन	२०८१।०४।३१	८७			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
२	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१५	संख्या	स्याउ जोन	२०८१।०४।३१	६६			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
३	भण्डारण , प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	३	संख्या	स्याउ जोन	२०८१।०४।३१	१०			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
४	स्याउको संकलन/विक्री वितरण केन्द्र निर्माण सहयोग	२	संख्या	स्याउ जोन	२०८१।०४।३१	१२			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
५	प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्ग तथा पोष्टहार्भेष्ट न्यूनिकरण कार्यक्रम	१	पटक	स्याउ जोन	२०८१।०४।३१	४२	४२	४२	काम सम्पन्न भैसकेको (१३००० स्याउ कार्टुन वितरण गरिएको)

कृषि मूलश्चः जीवनम्



अर्धवार्षिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
६	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको क्षेत्रफल विस्तार	२०	हेक्टर	आलु जोन	२०८१/०५/१९	९ (म्याग्दी) १७ (मुस्ताङ)			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
७	प्याकेजिङ्ग लेवालिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम	१	पटक	आलु जोन	२०८१/०५/१९	३ (म्याग्दी) २६ (मुस्ताङ)			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
८	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	आलु जोन	२०८१/०५/१९	७ (म्याग्दी) ५० (मुस्ताङ)			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
९	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६	संख्या	आलु जोन	२०८१/०५/१९	६ (म्याग्दी) ४७ (मुस्ताङ)			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
१०	भण्डारण , प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उधोग स्थापना	३	संख्या	आलु जोन	२०८१/०५/१९	३ (म्याग्दी) १० (मुस्ताङ)			सम्झौता हुने क्रममा रहेको

कृषि मूलश्चः जीवनम्



अर्धवार्षिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
११	लक्षित जोनमा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	२०	संख्या	बंगुर जोन	२०८१।०४।३१	१५			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
१२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	बंगुर जोन	२०८१।०४।३१	१०			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
१३	मासु वसल सुधार कार्यक्रममा सहयोग	१	संख्या	बंगुर जोन	२०८१।०४।३१	४			सम्झौता हुने क्रममा रहेको

कृषि मूलश्चः जीवनम्



अर्धवार्षिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१४	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पशु नश्ल श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	1	संख्या	च्याङ्ग्रा जोन	208१10४1३१	15			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
१५	आहारा व्यवस्थापन कार्यक्रम (साइलेज, तथा अन्य)	१	पटक	च्याङ्ग्रा जोन	208१10४1३१	23			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
१६	लक्षित जोनमा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	20	संख्या	च्याङ्ग्रा जोन	208१10४1३१	17			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
१७	खोर सुधार सहयोग	10	संख्या	च्याङ्ग्रा जोन	208१10४1३१	39			सम्झौता हुने क्रममा रहेको

कृषि मूलश्वः जीवनम्



अर्धवार्षिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१८	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	सुन्तला जोन	२०८१।०४।३१	२५			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
१९	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	८	संख्या	सुन्तला जोन	२०८१।०४।३१	३६			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
२०	कृषि बजार, भण्डारण पुर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उधोग स्थापना	१	संख्या	सुन्तला जोन	२०८१।०४।३१	२			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
२१	कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण सहयोग	१	संख्या	सुन्तला जोन	२०८१।०४।३१	२			सम्झौता हुने क्रममा रहेको
२२	प्रांगारिक मलमा अनुदान	४५	मे.टन	सुन्तला जोन	२०८१।०४।३१	२७			सम्झौता हुने क्रममा रहेको

कृषि मूलश्चः जीवनम्



न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि लाभ-लागत अध्ययन विश्लेषणको प्रगति



क्र.सं.	बालीको नाम	लाभ लागत अध्ययनमा अपनाइएको विधि	प्रति हेक्टर खर्च	प्रति हेक्टर आम्दानी	प्रति हेक्टर नाफा	कैफियत
	यस आ.व. को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि लाभ-लागत अध्ययन विश्लेषण कार्यक्रम प्रक्रियामा रहेको					

कृषि मूलश्चः जीवनम्



प्रगति नपुगका कारणहरु



क्र सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	प्राङ्गारिक मलमा अनुदान	मे.टन	४५	०	४५	सम्झौता भई काम सुरु भएको । दोश्रो त्रैमासिकमै काम सम्पन्न गर्न समय अभाव भएको ।
२	कृषि बजार, भण्डारण पुर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उधोग स्थापना	संख्या	१	०	१	
३	न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि मुख्य बाली वस्तुको लाभ लागत अध्ययन विश्लेषण	संख्या	५	०	५	जाडो महिनामा कृषकहरु तल्लो भेकमा रहने भएकोले कार्य सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको
४	कृषि बजार, भण्डारण पुर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उधोग स्थापना(सुन्तला जोन)	संख्या	१	०	१	कृषक छनौट भएको र सम्झौता भै कार्यान्वयनमा जाने क्रममा रहेको
५	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा	संख्या	१	०	१	चालु त्रैमासिकमा सम्पन्न हुने
६	अन्य अनुदान सहयोगका कार्यक्रमहरु	विविध				कृषक छनौट भएको र सम्झौता भै कार्यान्वयनमा जाने क्रममा रहेको
७	पुँजीगत तर्फका कार्यक्रमहरु	विविध				काम सम्पन्न भै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको

कृषि मूलश्चः जीवनम्



ब्लकको प्रगति विवरण



क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	ब्लकको संख्या	आ व २०८१/८२ को ब्लकको विनियोजन (रु. हजारमा)	२०८१/८२ को अर्ध-वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु. हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
	मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लामा चालु आ.व. मा कुनै पनि ब्लक सञ्चालनामा नरहेको।				

कृषि मूलश्चः जीवनम्



पकेटको प्रगति विवरण (म्याग्दी)



क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	पकेटको संख्या नयाँ	आ व २०८१/८२ को पकेटको विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८१/८२ को अर्ध-वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
१	किवी	१	१२००	०	०
२	केरा	१	१२००	०	०
३	सुन्तला	१	१२००	०	०
४	तरकारी	१	१२००	०	०
	जम्मा	४	४८००	०	०

कृषि मूलश्चः जीवनम्



पकेटको प्रगति विवरण (मुस्ताङ)



क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	पकेटको संख्या नयाँ	आ व २०८१/८२ को पकेटको विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८१/८२ को अर्ध-वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
१	स्याउ/ओखर	२	२४००	०	०
२	च्याङ्ग्रा	१	१५००	०	०
	जम्मा	३	३९००	०	०

कृषि मूलश्चः जीवनम्



बेरुजु फछ्यौट प्रगति विवरण



आ. व. २०८०/८१ सम्मको				आ. व. २०८१/८२ को प्रगति				सम्परीक्षणको लागि पेश भएको		नगद असुल	
नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु	नियमित गरेको रकम रु	असुल गरेको रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा रु	विवरण	रकम रु	विवरण	रकम
मिति २०७९/०९/२२ मा जम्मा रु. ५७०१२०.०० बराबरको बेरुजु फछ्यौटको लागि PMU मा बुझाइएको। हाल फछ्यौट गर्नुपर्ने कुनै पनि बेरुजु नभएको ।											

कृषि मूलश्चः जीवनम्



जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा. प. द्वि. प्रा. (स्थायी)	१	१	०	
२	कृषि अधिकृत रा.प.तृ.प्रा. (स्थायी/करार)	२	१	१	
३	पशु विकास अधिकृत रा.प.तृ.प्रा. (स्थायी/करार)	१	०	१	
४	प्राविधिक सहायक (स्थायी)	१	०	१	
५	नायव प्राविधिक सहायक कृषि (स्थायी/करार)	४	४	०	३ करार सेवा
६	रा.प.अनं.द्वि.प्र. (स.ले.पा.) (स्थायी)	१	०	१	
७	रा.प.अनं.द्वि.प्र. (खरिदार) (स्थायी)	१	०	१	
८	नायव पशु सेवा प्राविधिक (स्थायी/करार)	४	३	१	करार सेवा
९	ह.स.चा. (स्थायी/करार)	१	१	०	करार सेवा
१०	का.स. (स्थायी/करार)	३	३	०	करार सेवा
जम्मा		१९	१३	६	

कृषि मूलश्च: जीवनम्



भौतिक पुर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण



क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	३	संचालनमा रहेको	क्वाटर मर्मत गर्नु पर्ने
२	गाडी	१	संचालनमा रहेको	पुरानो भएकोले बारम्बार मर्मत गर्नु पर्ने
३	मोटर साइकल	५	संचालनमा रहेको	३ वटाको धेरै मर्मत गरेर चलाउनु पर्ने
४	कम्प्युटर	९	५ वटा संचालनमा रहेको	४ वटा संचालनमा नरहेको, लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने
५	ल्यापटप	१०	६ वटा संचालनमा रहेको	४ वटा संचालनमा नरहेको, लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने
६	प्रिन्टर	८	६ वटा संचालनमा रहेको	२ वटा संचालनमा नरहेको, लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने
७	प्रोजेक्टर	२	१ वटा संचालनमा रहेको	१ वटा नरहेको
८	टेलिभिजन	३	२ वटा संचालनमा रहेको	१ वटा मर्मत पनि हुन नसक्ने लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने
९	सोलार सेट	३	२ वटा संचालनमा रहेको	१ वटा संचालनमा नरहेको, मर्मत पनि हुन नसक्ने / लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आगामी आ.व. को लागि प्राथमिकताको (फोकस) कार्यक्रमहरु



- **पशमीनाको लागि च्यांग्राको नश्लसुधार तथा व्यवस्थापन:**
 - लद्दाखका च्यांग्रा तथा पशमीना विज्ञ डा. सरफरोसले यहाँ भ्रमण गरी दिएको जानकारी अनुसार यहाँका च्यांग्राहरुको भुवाको गुणस्तर लद्दाखको भन्दा राम्रो रहेको तर विविध कारणले यहाँ पशमिना कम उत्पादन हुने गर्छ।
 - यस वर्ष सानो स्केलमा भएपनि लद्दाखबाट वोका खरीद गरी नश्लसुधार गर्ने र चरन तथा खर्क सुधारको काम शुरु हुँदैछ ।नेपालबाट ४।५ अरबको औपचारीक रुपमा र ७।८ अरबको अनौपचारीक रुपमा पशमिनाजन्य सामग्री निर्यात हुन्छ भने भन्सारको तथ्यांक अनुसार वार्षिक ४ अरबको ४०० टन धागो तिब्बतबाट आयात हुने गर्छ ।
 - नेपालमा कमजोर नश्ल, कुपोषण तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण प्रतिच्यांग्रा २००।३०० ग्राम मात्रै पशमीना उत्पादन हुने गरेको छ भने लद्दाखमा एउटा ४०।५० केजी तौल भएको च्यांग्राले ८०० ग्रामसम्म पशमीना दिने गरेको छ ।
- **उच्च घनत्वको स्याउको वेर्ना वितरण तथा क्षेत्रफल विस्तार**
 - यस वर्ष जात दर्ता प्रक्रीयामा ढीलाइ भएपनि अर्को वर्षसम्ममा जातहरु दर्ता भैसक्ने भएकोले र कृषकको उच्च माग भएकोले



कृषि मूलश्च: जीवनम्



अन्य विवरण



- **लिलामी कार्यान्वयनको अवस्था**
 - मुस्ताङको उपल्लो भेकका मानिसहरु थातथलोमा फर्केपछी गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले फाल्गुन महिनामा गरिने
- **डेडिकेटेड प्राविधिकको चेकलिष्ट अनुसार विवरण भर्ने र सामग्री संकलन गर्ने कार्यको कार्यान्वयन अवस्था**
 - पुर्णरूपमा कार्यान्वयनमा रहेको
- **विगतमा निर्मित पूर्वाधार/ संरचनाको कम प्रयोग/अन्य कार्यमा प्रयोग/प्रयोग विहिन अवस्थाको विवरण:**
 - ३ वटा संस्थाले विगतमा अनुदान लिएर च्यांग्राको लागि पुर्वाधार निर्माण गरी उद्देश्य अनुरूप संचालन नगरेकोमा **कर्म उद्यमी कृषि तथा पशुपन्छीपालन फार्मले** हाल उक्त संरचनामा च्यांग्रा राख्न शुरु गरेको र अन्यलाइ पनि संचालनमा ल्याउन पहल भैरहेको ।

कृषि मूलश्चः जीवनम्



परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	एउटै भेक र समूहका कृषकलाई वितरण गरिने अनुदानमा तहगत तथा निकायगत फरकपन एवम् दोहोरोपन उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा अनुदान प्रतिशत फरक रहेको।	डुप्लिकेशन नहुने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने कोशिस गरिएको।
प्राविधिक	जनशक्ति अभाव (प.वि.अ. र प्रा.स. शुरु देखि नै रिक्त तथा लेखा र प्रशासनका कर्मचारी रिक्त रहेका। कृषि अधिकृत पद पनि रिक्त रहेको। नेपाली भाषामा कर्मचारिहरूको कमजोर पकड रहेको।	उपलब्ध करारका प्राविधिकलाई जिन्सी तथा प्रशासनको जिम्मेवारी दिईएको। उपलब्ध जनशक्ति बाट जिम्मेबारी बाँडफाड गरि कार्यक्रम संचालन गरिएको।
व्यवस्थापकिय	फराकिलो कार्यक्षेत्र भौगोलिक बिकटताले गर्दा मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बाग्लुङ आवतजावत गर्न कठिनाई हुने तथा कृषि र पशुसेवाका फरक फरक ६ वटा जोनहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापनमा कठिनाई उपलब्ध सवारी साधन पुरानो तथा बिग्रिरहने।	बस, ट्याक्सी तथा भाडा गाडी रिजर्व गरी फिल्ड अनुगमन गर्ने गरेको।



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू



MDAC मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि प्रस्तावित सुझावहरू
मुस्ताङका स्याउ कृषकहरूबाट उच्च घनत्व स्याउको विरुवाको माग अत्याधिक रहेको, उक्त स्याउको उत्पादन, उत्पादकत्व, बजार मुल्य पनि राम्रो रहेको तर केहि बर्षदेखि विरुवा आयातमा समस्या रहेको।	विउविजन नियमावली संशोधन, उच्च घनत्व स्याउको जात दर्ता लगायतका कानुनी प्रकृयाहरू पुरा गरी उच्च घनत्व स्याउको आयातको प्रवन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहजिकरण गर्नुपर्ने।

कृषि मूलश्चः जीवनम्



संचार (मिडिया) मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना



अनलाइनखबरको मिति २०८१ मंसिर २८ गतेको कभर स्टोरी

AP1 टेलिभिजनमा गरीएको रिपोर्टिंग


होमपेज समाचार बिजनेस जीवनशैली मनोरंजन विचार खेलकुद अन्य पात्रो सेयर गर्नुहोस्

२८ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कभर स्टोरी :

नेपाली स्याउ किसानको हँसिलो अनुहार : कमाइ पुग्यो डेढ अर्ब :

त्रेयका अनुसार मुस्ताङमा ८३० हेक्टरमा स्याउ खेती हुने गरेको छ । जसमा ५६६ हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्र रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको मंसिर तेस्रो सातासम्म ६ हजार ७८ टन स्याउ उत्पादन भएको छ ।



AP1TV

October 28 · 🌐

मुस्ताङबाट ८२ करोड रुपैयाँको स्याउ निकासी | AP REPORT | AP1 HD

कृषि मूलश्चः जीवनम्



म्याग्दीको वाँसखर्कगाउँबाट मात्रै वार्षिक ५ करोडको सुन्तला विक्री हुने गरेको छ ।



श्रोत अनिल
केशरी
शाहको
फेसबुक
एकाउन्ट

कृषि मूलश्चः जीवनम्



संचार (मिडिया) मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना



म्याग्दीको दोसल्ले गाउँबाट १ करोड ५० लाख बढीको सुन्तला बिक्री

समूहका अध्यक्षसमेत रहेका पाइजाले गत वर्ष गाउँबाट ८० लाख रुपैयाँको सुन्तला निकासी भएकोमा यस वर्ष एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीमा व्यवसायीले बोटबाटै सुन्तला ठेक्का लिएको जानकारी दिए ।



रासस

🕒 २०८१ पुष ४ गते १५:०३

म्याग्दीमा सुन्तला बिक्री गर्न बजार खोज्नुपर्ने झन्झट हट्यो

व्यावसायिक सुन्तलाखेती भएका अधिकांश बगैचामा खरिदकर्ता आफैं पुग्न थालेपछि किसानलाई सुन्तलाको बजार अभाव नहुने र ढुवानीलगायत झन्झट पनि हटेको छ ।



रासस

🕒 २०८१ पुष २ गते ७:०३



दोसल्ले गाउँमा करिब १० हजार सुन्तलाका बोट छन् । दोसल्ले गाउँमा मात्रै होइन, जिल्लाभरमै सुन्तलाको उत्पादन बढेको छ भने किसानले मूल्य विगतको तुलनामा राम्रो पाएका छन् ।



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

स्याउको पोष्टहार्भेष्ट भण्डारण, प्रशोधन र विविधीकरणले आम्दानीमा झण्डै शतप्रतिशत वृद्धी गराएको छ ।



Mustang Marpha Brandy

Rs999.00 NPR* · Brand: Efarm.live

Visit



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

कार्यक्रमले सुन्तलाको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा पनि वृद्धी गराएको छ ।





मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

स्याउको प्याकेजिङ लेवलिङ तथा पोष्टहार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम
अन्तरगत 20 के. जी. क्षमताका 13000 कार्टुन वितरण



कृषि मूलश्च: जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक स्याउको क्रप कटिड



कृषि मूलश्चः जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक आलु वालीको क्रप कटिङ गरिदै



कृषि मूलश्चः जीवनम्



वंगुरको श्रोत केन्द्रमा पहिलोपल्ट कृत्रिम गर्भाधान गराइँदैछ ।



कृषि मूलश्च: जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम



कृषि मूलश्वः जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



सुन्तलामा क्रप कटिङ्ग गरिंदै



कृषि मूलश्च: जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



आलुबाली सम्बन्धी तालिम सञ्चालन



कृषि मूलश्च: जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक सुन्तला कार्यक्रम अनुगमन, जलजला पर्वत



कृषि मूलश्चः जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



सुन्तला कार्यक्रम अनुगमन, वागलुङ्ग

कृषि मूलश्च: जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



सुन्तला कार्यक्रम अनुगमन, म्याग्दी

कृषि मूलश्च: जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



आलुजोन कार्यक्रम अनुगमन, म्याग्दी

कृषि मूलश्च: जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



आदरणीय परियोजना निर्देशक ज्यू
द्वारा प.का.ए. मुस्ताङमा अनुगमन

आदरणीय परियोजना निर्देशक ज्यू
द्वारा प्राविधिक एकाइ म्याग्दीमा
अनुगमन



मूलश्चः जीवनम





विशेष समस्या



सवारी साधन अती जीर्ण हुँदा र मर्मत गर्ने पैसा सकिँदा जानीनजानी स्वयम् मर्मत गरी जोखिमयुक्त गाडीमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था



कृषि मूलश्च: जीवनम्



धन्यवाद

कृषि मूलश्च: जीवनम्